



PROJEKTPLAN

B-PLAN NR. E 18/11 – NEUMARKT –

vorläufige Termine	Verfahrensschritte
10.05.2011	ASE 1) Aufstellungsbeschluss 2) Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB
Mai/Juni 2011	Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Landesplanerische Vorabstimmung BezReg zur Anpassung des FNP im Wege der Berichtigung
Mai/Juni 2011	Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Versammlung im Rathaus auf Basis der Städtebaulichen Konzeption Architekturbüro Prof. Schulz
Juni – August 2011	Erstellung B-Plan-Entwurf inklusive Fachgutachten
27.09.2011	ASE 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden 2) Beschluss zur Offenlage
Okt./Nov. 2011	Durchführung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Okt. – Dez. 2011	Städtebaulicher Vertrag Grundstückstauschvertrag
Januar 2012	ASE 1) Bericht zur durchgeführten Offenlage 2) Städtebaulicher Vertrag 3) Satzungsbeschluss
Februar 2012	Rat 1) Bericht zur durchgeführten Offenlage 2) Städtebaulicher Vertrag 3) Satzungsbeschluss
März 2012	Inkraftsetzung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB