

Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen
2011

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2011
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
sind mit roter Schrift versehen

Anlage 1 TOP 3 ö T
BA-Sitzung 29.09.2011

Kanalbauphasen:

Planungsphase
Ausführungsphase
Abrechnungsphase
Straßenausbau nach Fertigstellung
des Kanals

offene Bauweise
geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	2011	2012																		
		Plan	Plan	2010			2011												2012		
		T€		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	Maßnahmen in Pumpstationen	150	150																		
2	Maßnahmen zur Netzbewirtschaftung																				
	Kanalerneuerung Innenstadt:																				
4	Ostwall / Großer Wall 1. Bauabschnitt																				
4	Ostwall / Großer Wall 2. Bauabschnitt	435																			
6	Patersteede																				
7	Wallstraße/Burgstraße (2. BA)	310																			
8	weitere Einzelmaßnahmen: (Wassenbergstraße)	30	30																		
	Emmerich sonst:																				
9	Arnheimer Straße		20																		
10	Blinder Weg	175																			
12	Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)	245																			
13	Duisburger Straße																				
15	Frankenstraße Schachtsanierung)	65																			
16	Friedenstraße und Gartenstraße	150																			
17	Gerhard Cremer Straße (gemeinsam mit Straßenausbau)																				
17	Gerhard Cremer Straße (außerhalb des Straßenausbaus)																				
17	Gerhard Cremer Straße (Inlinermaßnahme)																				
20	Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße		355																		
23	Nollenburger Weg / Bremer Weg		545																		
25	Sanierung Reeser Straße (Gehweg)																				
27	s' Heerenberger Straße		150																		
28	Schwallspüleinrichtung Hauptsammler Emmerich		120																		
29	Tempelstraße (Schachtsanierung)	35																			
0	Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2	150	150																		
31	kl. Erschließungsmaßnahmen	50	50																		
	Elten:																				
32	Europastraße / Zevenaarer Straße		135																		
33	Fortunastraße		140																		
34	Hauberg		210																		
35	Im Haag		115																		
36	Klosterstraße	100																			
37	Kolpingstr. / E.- von-Ketteler-Str. / In der Lookert																				
38	Neustadt																				
39	Sanierung Hoch-Elten	270																			
40	Wasserstraße (Fremdwasserverminderung)		200																		
31	sonst. Kanalsanierung Elten	50	50																		
	Hüthum, Borghees u. K.N.:																				
42	sonst. Kanalsanierungen	50	50																		
	Praest, Vrssett, Dornick:																				
31	Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen	30	30																		
	Fortschreibung:																				
44	Fortschreibung	0	0																		
	Gesamtsumme:	2295	2500																		



Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Veränderungen gegenüber 07.04.2011

8 weitere Einzelmaßnahmen: (Wassenbergstraße)

10 Blinder Weg

12 Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)

16 Friedenstraße und Gartenstraße

29 Tempelstraße (Schachtsanierung)

39 Sanierung Hoch-Elten

31 sonst. Kanalsanierung Elten

31 sonst. Kanalsanierungen Hüthum, Borghees u. K. N.

31 Sonstige kl. Erschließungsm. Praest, Vrssett, Dornick

42 sonst. Kanalsanierungen Hüthum, Borghees u. K. N.

Verzögerung des Ausbaus um 1 Monat

Verschiebung der Maßnahme wegen relativ geringer Schäden und einer parallel verlaufenden Gashochdruckleitung. Ausbau der Straße im Jahr 2016 geplant.

Verzögerung des Ausbaus um 1 Monat

Verzögerung des Ausbaus um 2 Monate

Verzögerung des Ausbaus um 1 Monat

Verzögerung des Ausbaus um 1 Monat

Kein Bedarf

Kein Bedarf

Kein Bedarf

Erschließung Abergsweg / Pumpwerk Iltisweg