

STÄDTEBAULICHE EINBINDUNG LÖWENTOR

PROJEKTPLAN

vorläufige Termine	Verfahrensschritte
30.08.2014	Auftragsvergabe
Anfang Sept. 2014	Auftakttermin mit Auftraggeber
PHASE 1	Bestandsaufnahme und Auswertung
Sept. 2014	Darstellung der Rahmenbedingungen
PHASE 2	Erstellung Gesamtkonzept
Okt. 2014	Ziele und Maßnahmen formulieren; graphisch darstellen
Okt. 2014	Entwicklung eines Entwurfes (Pläne + Erläuterungen)
18.10 - 28.10.2014	Online-Befragung Wünsche der Bürger
21.Okt.2014	Befragung Bürger vor Ort
Ende Okt. 2014	Zwischenabstimmung mit Auftraggeber; mind. 1 Woche vor Termin Versand der Unterlagen an Auftraggeber
PHASE 3	Erstellung Vertiefungsbereiche
Nov. 2014	Erstellen der Planungen für die Vertiefungsbereiche, Pläne im Maßstab 1:250
Nov. 2014	Zwischenabstimmung mit Auftraggeber; mind. 1 Woche vor Termin Versand der Unterlagen an Auftraggeber
Dez. 2014	Abstimmung mit der Bahn und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW; Ergebnispräsentation
19.03.2015	„Rosa Sitzung“ mit den Fraktionsvorsitzenden

21.04.2015	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Vorstellung der Ergebnisse und der Entwürfe ⇒ Freigabe der Planung für die Bürgerbeteiligung
11.06.2015	Präsentation der Planungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung der Bauleitplanverfahren
PHASE 4	Erstellung Endkonzept
Mitte 2015	Abstimmungen mit Auftraggeber; Pläne anpassen; Erstellung des Endberichtes
20.10.2015 27.10.2015 03.11.2015	ASE/HFA/Rat Beschluss des Endberichtes und des Konzeptes