

Veränderung des Investitionsplans 2017

Anlage 1 TOP 7 öT
BA KBE 30.03.2017

Klärwerk

E. Bezeichnung		bisheriger Wirtschaftsplan			aktuelle Veränderungen		
		Gesamt T€	NT 2016 T€	WP 2017 T€	Gesamt T€	Plan 2017 Hochrechnung T€	Plan 2017 Veränderung T€
11	Energieoptimierung der Kläranlage	50	0	50	50	0	-50
19	Sanierung und Umbau altes Vorklärbecken	500	0	70	500	60	-10
27	C-Quellen-Dosierstation	255	205	50	345	140	90
35	Fortschreibung / Unvorhergesehenes	220	0	30	190	0	-30
Gesamt Klärwerk:			1.640	1.195		1.195	0

Kanalnetz

E. Bezeichnung		bisheriger Wirtschaftsplan			aktuelle Veränderungen		
		Gesamt T€	NT 2016 T€	WP 2017 T€	Gesamt T€	Plan 2017 Hochrechnung T€	Plan 2017 Veränderung T€
		0		0	0	0	0
Gesamt Kanalnetz:			2.370	3.065		3.065	0
Gesamt :				4.260		4.260	0

Erläuterungen:

Klärwerk:

11	Die im Energiegutachten des Ing.-Büros FIW aus Aachen vorgesehenen Maßnahmen bedürfen ohnehin einer konkreteren Umsetzungsplanung. Die Maßnahme wird daher auf das Jahr 2018 verschoben.
19	Bei der Sanierung und Umbau des alten Vorklärbeckens ist zunächst eine ausführungsfähige Maßnahmenplanung vorgesehen. Diese fällt günstiger aus als bisher vorgesehen.
27	Bei der Umsetzung des Projektes hat die statische Berechnung der Fundamentplatten für den Lagertank und das Dosierhaus sowie der VawS-Fläche die Notwendigkeit eines aufwendigen Lastabtragkörpers ergeben. Weiterhin wirkt sich die derzeitige sehr gute Auftragslage der Tiefbauunternehmen negativ auf die Angebotspreise aus. Trotz aller Bemühungen konnte die in der Kostenschätzung angesetzten Preise nicht eingehalten werden. Es ergeben sich gegenüber dem bisherigen Ansatz Mehrkosten in Höhe von ca. 90.000 €.
35	Da bisher keine weiteren unvorhergesehenen Maßnahmen absehbar sind, wird der Mittelansatz von 30.000 € zur Deckung der Mehrkosten bei der C-Quellen-Dosieranlage herangezogen.