

**Errichtung
der
Gesamtschule
Emmerich am Rhein**





2011

- **Schulentwicklungsplanung**
- 10.11.2011/SchulA: Auftrag an die Verwaltung, die Möglichkeiten neuer Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I aufzuzeigen

2012

- 22.11.2012/SchulA: Beauftragung der Verwaltung, insgesamt drei öffentliche Informationsveranstaltungen zu den Möglichkeiten der weiteren Schulentwicklungsplanung in den Sek I und II zu organisieren.

2013

- Durchführung von zentralen Informationsveranstaltungen
 - 28. Februar 2013 im PZ des Gymnasiums
 - 12. Und 21. März in der Aula der Hauptschule
- 11.04.2013/SchulA: Abstimmung weiteres Verfahren zur Elternbefragung



2013

- 26.06.2013/SchulA: Auftrag an die Verwaltung, alle erforderlichen Arbeiten bis zu einem Beschluss zur Errichtung einer Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 vorzubereiten

2013

- **Gründung der Gesamtschule**
- 15.10.2013 – Beschluss des Rates zur Gründung der Gesamtschule und gleichzeitigem sukzessivem Auflaufen der Haupt- und Realschule
- 07.11.2013 – Antragstellung zur Errichtung einer Gesamtschule

2014

- 27.01.2014 – Genehmigung zur Errichtung einer 6-zügigen Gesamtschule durch die BezReg Düsseldorf
- 26.05.2014 – Antrag auf Änderung auf 7-Zügigkeit
- 10.07.2014 – Änderungsbescheid über die Genehmigung zur Errichtung einer 7-zügigen Gesamtschule

Unterbringung der Gesamtschule Emmerich am Rhein



2013

- 15.10.2013/Rat: Auftrag an die Verwaltung, dem Bauen im Bestand eine Neubauvariante gegenüberzustellen. Hierzu sollten die voraussichtlichen Umbaukosten ermittelt und mit Vergleichswerten für Schulneubauten verglichen werden.

2014



- 28.10.2014/SchulA: Auftrag an die Verwaltung die Wirtschaftlichkeit eines Neubaus für die Gesamtschule und den Umbau im Bestand zu vergleichen.

2015

- 18.08.2015/SchulA – Beauftragung der Verwaltung zur weitergehenden Prüfung und Durchführung einer „Phase 0“

2016

- 17.03.2016/SchulPlanKom: Zwischenstand „Phase 0“
- 30.06.2016/SchulPlanKom: Vorstellung der Machbarkeitsstudie
- 06.09.2016 – Beschlussfassung im SchulA
- 20.09.2016 – Beschlussfassung im Rat → **Beauftragung der Verwaltung zur Umsetzung der Variante 2 aus dem Hausmannentwurf Phase 0/Machbarkeitsstudie**



Umsetzung der Variante 2 (Bauen im Bestand)

