Anlage 1, TOP 3 öT BA 20.12.2022

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

Planungsphase
Ausführungsphase
Abrechnungsphase

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2022 der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Stand 03.11.2022

P Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Erläu- Bezeichnung	vorgezogen /																				
terung Nr.	verschoben / neue Maßnahme		10	2021 11	12	1	1 2	3	1 4	5		022 7	8	9	10	11	12	1	2	2023	Ausblick Bau
	neue Mashanne	╁┼	10	- ''	12	 '	2	,	4	3	6	<u>'</u>	•	9	10	11	12	- '-	2	3	AUSDIICK BAU
Pumpwerke und Regenbecken 1 Maßnahmen in Kleinpumpstationen																					laufend
2 Maßnahmen im Drucknetz									_												laufend
Datenfernübertragung div. Außenstationen		1 1																			laufend
4 Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken																					laufend
5 Erneuerung der EMSR-Technik in den Hauptpumpwerken																					laufend
6 Sanierungsmaßnahmen im PW Rheinpromenade																					
7 Notstromversorgung PW Rheinpromenade																					04/23-12/23
8 Sanierungsmaßnahmen im RÜB Rheinpromenade																					
9 Notpumpwerk für Zulauf KLK Oleo		\sqcup																			bis 10/23
10 Grundstücksanschlussleitungen (nur KBE)																					laufend
Kanalerneuerung Innenstadt:	_				,									,					,		
11 Gasthausdurchgang																					nur Planung
12 Neumarkt																					bis 06/23
13 Parkring		7																			
Emmerich sonst:																					
14 Ahornweg																					
15 Alte s Heerenberger Straße	vorgezogen	╀																			bis 12/23
18 Am Tabakfeld	neue Maßnahme	+																			bis 05/23
20 Akazienweg		++																			
23 Borgheeser Weg, Kanalsanierung						<u> </u>															
25 Buchenweg																					
26 Diepe Kuhweg	neue Maßnahme																				
27 Dreikönige, Platzentwässerung (nur KBE)	verschoben																				bis 04/23
28 Duisburger Straße																					bis 12/23
29 Eickelnberger Weg		7																			ab 05/23
Frankenstraße	verschoben																				
39 Industriestraße	101001102011																				
		7																			
40 Kastanienweg		╀																			ab 05/23
41 Kleiner Löwe	verschoben																				
43 Leipziger Straße																					
48 Nierenberger Straße								I												I	bis 05/23
49 Osterweg		igspace				1															1
56 Ulmenweg	verschoben	ot																			
57 van-Gülpen-Straße	verschoben																				
62 SK 0-2, 2022		otT					<u> </u>														
Elten:		\Box																			-
63 Abteistraße		\sqcap																			
64 Bergstraße		$\dagger \dagger$																			
		+				1															
65 Eltener Markt		++				<u> </u>															
68 Martinusstraße	+	++				 	-														
71 Wildweg, Sanierung der Straßenentwässerung (nur KBE)	verschoben					 															ab 05/23
72 Unvorhergesehenes / Fortschreibung																					1