Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2022

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2022
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand 23.02.2022

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Kanalbauphasen:
- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase

Anlage 1, TOP 3 öT
BA KBE 16.03.2022

Erläu-terung Nr.	Bezeichnung	vorgezogen / verschoben / neue Maßnahme	Baum	2021 10	2021 11	2021 12	2022 1	2022 2	2022 3	2022 4	2022 5	2022 6	2022 7	2022 8	2022 9	2022 10	2022 11	2022 12	2023 1	2023 2	2023 3
	Kanalerneuerung Innenstadt:																				
11	Neumarkt																				
12	Parkring																				
	Emmerich sonst:																				
13	**Ahornweg**																				
16	Am Klosterberg																				
19	Akazienweg																				
22	Borgheeser Weg, Kanalsanierung																				
25	Borussiastraße																				
25	Buchenweg																				
27	Duisburger Straße																				
28	Eickelnberger Weg																				
32	Frankenstraße																				
40	Industriestraße																				
41	Kastanienweg																				
42	Kleiner Löwe																				
43	Leipziger Straße																				
49	Nierenberger Straße																				
50	Osterweg																				
57	Ulmenweg																				
63	SK 0-2, 2022																				
56	van-Gülpen-Straße																				
	Elten:																				
64	Abteistraße																				
65	Bergstraße																				
69	Martinusstraße																				
73	Unvorhergesehenes / Fortschreibung																				