Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2023

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2023
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand 13.02.2023

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Kanalbauphasen:
Planungsphase
Ausführungsphase
Abrechnungsphase

Anlage 1, TOP 3 öT
BA 15.03.2023

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	vorgezogen / verschoben / neue Maßnahme	Gesamt T€	2022 10	11	12	2023 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2024 1	2	3	Ausblick Ausführungsphase
	Pumpwerke und Regenbecken																					
1	Maßnahmen in Kleinpumpstationen		1121																			
2	Maßnahmen im Drucknetz		80																			
3	Datenfernübertragung div. Außenstationen		75																			
4	Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken		1127																			
5	Erneuerung der EMSR-Technik in den Hauptpumpwerken		2259																			
6	Sanierungsmaßnahmen im PW Rheinpromenade		1961																			
7	Notstromversorgung PW Rheinpromenade		1080																			
9	Notpumpwerk für Zulauf KLK Oleo		695																			
10	Grundstücksanschlussleitungen (nur KBE)		1000																			
	Kanalerneuerung Innenstadt:																					
11	Gasthausdurchgang		240																			Februar bis April 2024
12	Neumarkt		307																			
13	Parkring		840																			Ab Juli 2024
	Emmerich sonst:																					
14	Ahornweg		185																			April bis Mai 2024
15	Alte s Heerenberger Straße		829																			
18	Am Tabakfeld		120																			
20	Akazienweg		285																			Februar bis März 2024
21	Beiersdorfstraße, Erweiterung RW-Kanal		150																			Ab September 2024
23	Borgheeser Weg, Kanalsanierung		220																			Ab Mai 2024
25	Buchenweg		140																			Juli bis August 2024
26	Diepe Kuhweg		75																			
27	Dreikönige, Platzentwässerung (nur KBE)		195																			
28	Duisburger Straße		135																			
29	Eickelnberger Weg		470																			
32	Finkenweg		195																			Ab Juni 2024
38	Industriestraße		110																			
39	Kastanienweg		445																			
40	Kleiner Löwe		45																			Ab Juli 2024
41	Kanaldeckelanpassung im Zuge des Straßenausbaus der L7		25																			
42	Leipziger Straße		245																			
43	Löwenberger Straße		195																			Ab März 2024
47	Nierenberger Straße		1154																			
48	Osterweg		218																			
55	Ulmenweg		160																			Mai bis Juni 2024
56	van-Gülpen-Straße		165																			Ab April 2024
62	SK 0-2, 2022		844																			
	Elten:																					
62	Abteistraße		171																			
63	Bergstraße		173																			
64	Eltener Markt		100																			Ab Juli 2024
67	Martinusstraße		268																			
70	Wildweg, Sanierung der Straßenentwässerung (nur KBE)		100																			
71	Unvorhergesehenes / Fortschreibung		200																			