Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen

2012 Kanalbauphasen:

MaBnahmen in Koordination mit dem StraBenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2011 sind mit roter Schrift versehen
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Planungsphase

Ausflihrungsphase

Abrechnungsphase

traBenausbau nach Fertigstellung

Anlage TOP36T
BA-Sitzung 01.12.2011

offene Bauweise
geschlossene Bauweise

des Kanals
Bezeichnung Gesamt 2011 2012 2013
Erlauterung 2011 bis 2016 NT Plan Plan 2011 2012 2013
Nr. TE T€ T€E 12 1 2 3 4 5 10 11 12 1 2 3
1|MaBnahmen in Pumpstationen 630 130 150
Kanalerneuerung Innenstadt:
3|Ostwall / GroBer Wall 2. Bauabschnitt 435 435
4| Parkring 400
5|WallstraBe/BurgstraBBe (2. BA) 315 315
s|weitere EinzelmaBnahmen: 150 0 30 -
Emmerich sonst:
8]Arnheimer StraBe 20 20
10]|Blinder Weg 175 0
12|Bremer Weg 210 210
13| Diepe Kuhweg (Weseler StraBe bis FrankenstraBe) [ 4 180 180
16| FrankenstraBe Schachtsanierung) 65 65
17|FriedenstraBe und GartenstraB3e , 185 185
19]Heideweg 80
20|Hubert-Fink-StraBe/Merowinger StraBe [ 355 355
21|Karl-Arnold-StraBe 40 40
26|Neumarkt 20 20
28|Nollenburger Weg / Bremer Weg 545 575
31|s' Heerenberger StraBe L o 70 70
32| Schwallspiileinrichtung Hauptsammler Emmerich 150 150
34| TempelstraBe (Schachtsanierung) 35 35
35| TempelstraBBe (Sohlausgleich im Kanal) 50 50
37|Sonstige Sanierungen, Schaden-KI. 0-2 700 0 100 150*
38|kl. ErschlieBungsmaBnahmen 250 0 50 50
Elten:
39|EuropastraBe / Zevenaarer StraBe P 275 275
40| FortunastraBBe 125 125
41|Hauberg 220 105 220
42|Im Haag 120 120
43|KlosterstraBe <® 100
a4|Sanierung Hoch-Elten ® 270 175 I
45|WasserstraBe (Fremdwasserverminderung) 200 200
46| sonst. Kanalsanierung Elten 220 0 20 50
Hiuthum, Borghees u. K.N.:
48]sonst. Kanalsanierungen [ [ 250 0 50 50 | | | | | | | | | | |
Praest, Vrasselt, Dornick:
50|Sonstige kleinere ErschlieBungsmaBnahmen 150 0 30 30 [ | | [ | [ | [ | | |
Gesamtsumme: 1625 1950 1900

Durch diese MaRBnahme kénnten bestehende Baume betroffen sein.



