
KLARE AUSGANGSSITUATION
FÜR DIE PLANUNG

PLANUNGSBEDARF

!? Formulierung der Planungsaufgabe

Verfahrensbetreuung und Moderation

Integration aller Beteiligter von Anfang an

Entwicklung von Schülerzahlen
städtebauliches Konzept

Feststellung von
Potentialen und Chancen Vergleich

verschiedener Standorte

Entwicklung von
langfristigen Szenarien

strategische Konzeption

aktuelle Entwicklungen
im Schulbau

pädagogisches Konzept
Entwicklung einer

organsiatorischen Struktur

Erstellung eines
Nutzungskonzeptes
mit resultierendem
   Raumprogramm

Integration in mögliche
Bestandsbauten

programmatische Konzeption

"PHASE 0""PHASE 0"

FERTIG REALISIERTER
SCHULSTANDORT

LPH 1 LPH 2 LPH 3 LPH 4 LPH 5 LPH 6 LPH 7 LPH 8 LPH 9

PROJEKTIERUNG: KLASSISCHE LEISTUNGSPHASEN NACH HOAI

Ausführung der Planungsaufgabe

EVALUATION

“Phase 0” mit anschließender Projektierung und Evaluation

Hausmann Architekten GmbH, Aachen



Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf der einzelnen Schritte ‘Phase 0’

GLIEDERUNG 
DER STUDIE

ZEITSCHIENE

INHALTE

VORORT-
TERMINE

PHASE 1
BESTANDS-
AUFNAHME

2-TÄGIGER ORTSTERMIN
Besichtigung, Schlüsselinterviews
Abstimmung mit dem Auftraggeber

0 KW 6 KW

- Einarbeitung
- Analysen
- Formulierung der 
  Zielsetzung
- Bestandsaufnahme

PHASE 2A
AUFSTELLUNG

EINES KONZEPTES FÜR
DIE SCHÜLERBEREICHE

1. WORKSHOP
Beteiligung von Nutzern,

Verwaltung, Politik

- Entwicklung einer 
  organisatorischen Struktur 
  auf Grundlage des   
  pädagogischen Konzeptes
- Entwicklungsszenarien
- Synergiepotenziale
- räumliche Struktur
- Dokumentation / 
   Auswertung

12 KW

PHASE 2B
KONKRETISIERUNG

DES KONZEPTES UND
BETRACHTUNG DER

GEMEINSCHAFTL. BEREICHE

2. WORKSHOP
Beteiligung von Nutzern,

Verwaltung, Politik

- Entwicklung einer 
  organisatorischen Struktur 
  für die zentralen Bereiche
- Synergiepotenziale
- Raumansätze
- Präsentation und 
  Justierung der bisherigen 
  Ergebisse

16 KW

PHASE 3
ENTWICKLUNG VON
STÄDTEBAUL. UND

ARCHITEKTON. LÖSUNGS-
ANSÄTZEN

- Integration der bisherigen 
  Ergebnisse in den 
  Gebäudebestand
- Nutzungspläne
- Formulierung der 
  städtebaulichen Leitlinien

ABSTIMMUNG
vor Ort

20 KW

PHASE 4
GUTACHTEN

- DIN A3 / DIN A4 Broschüre,
  Dokumentation
- Planunterlagen
- Darstellung Nutzungskonzept, 
   räumliche Struktur
- tabellarische Auflistung 
  des Raumprogramms

ERGEBNISPRÄSENTATION

24 KW

Programmstudie 'Pädagogische Grundlagen der Umstrukturierung für das Schulzentrum Finkenberg in Blankenheim und Nettersheim'
Ablauf in Phasen

Hausmann Architekten GmbH, Aachen




