
Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen

2017 Kanalbauphasen:

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein Planungsphase

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2017 sind mit roter Schrift versehen Ausführungsphase offene Bauweise

der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Abrechnungsphase geschlossene Bauweise

Stand: 10.11.2016 Straßenausbau nach Fertigstellung

des Kanals

Erläu- Bezeichnung Gesamt 2016 2017 2018

terung 2015 bis 2020 NT Plan Plan

Nr. T€ T€ T€ T€ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Pumpwerke und Regenbecken

1 Maßnahmen in Kleinpumpstationen 1235 110 210 195

2 Erneuerung Armaturen in der DDRL Elten -Emmerich 530 285

3 Datenfernübertragung div. Außenstationen 225 30 35 50

4 Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken 1770 235 440 220

5 Maßnahmen im PW Rheinpromenade 815 30 450

6 Notpumpwerk für Zulauf von KLK Oleo 350 50 250

7 Grundstücksanschlussleitungen 770 100 100 100

Kanalerneuerung Innenstadt:

8 Am Löwentor 450 50

10 Hinter dem Mühlenberg 190 20 170

11 Kurze Straße 110 10 100

12 Neumarkt 130 40 90

13 Parkring 685 35

Emmerich sonst:

18 Akazienweg 185 15 170

19 Berliner Straße 60 60

20 Blackweg 65 65

22 Bredenbachstraße 390 190 170

25 Chamaverstraße 30 30

26 Duisburger Straße 235 25

27 Eickelnberger Weg 300 20 280

31 Goebelstraße 350 350

32 Goethestraße 50

36 Karolinger Straße 95 95

37 Kastanienweg 240 10 230

40 Mittelstraße 70 10

42 Netterdensche Straße 370 30

43 Nierenberger Straße 510 20 400

44 Platanenweg 25 25

45 Reekscher Weg 195 195

46 Rotterdamer Straße 380 380

47 Schillerstraße 225 210

48 Schafsweg 125 125

49 s Heerenberger Straße 300 30

50 Siedlungsstrraße 65 10

53 van-Gülpen-Straße 110 10 100

54 Schachtumbau von-Gimborn-Straße 50 50

55 Waldweg 85 10

57 Windmühlenweg 310 10 60

58 Sonstige Sanierungen, SKL 0-2 800 200 150 200

Elten:

59 Abteistraße 125 10

61 Hauberg 245 225

64 Martinusstraße 200 20

65 Stockmanns Kamp 150 20

68 Drosselbauwerk und RRB Europastraße 580 100 480

69 Masterplan Hochelten 130 80 50

70 Unvorhergesehenes / Fortschreibung 150 50

Gesamtsumme: 2370 3065 2990

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.
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