
Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen Sitzung BA KBE am 12.07.2018

2018 Kanalbauphasen: TOP 3 öT, Anlage 1

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein Planungsphase

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2018 sind mit roter Schrift versehen Ausführungsphase offene Bauweise

der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Abrechnungsphase geschlossene Bauweise

Stand: 20.11.2017 Straßenausbau nach Fertigstellung

des Kanals

Erläu- Bezeichnung Gesamt 2017 2018 2019

terung 2015 bis 2020 NT Plan Plan

Nr. T€ T€ T€ T€ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Pumpwerke und Regenbecken

1 Maßnahmen in Kleinpumpstationen 1140 130 175 175

2 Erneuerung Armaturen in der DDRL Elten -Emmerich 525 125

3 Datenfernübertragung div. Außenstationen 251 66 50 30

4 Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken 945 240 180 115

5 Erneuerung der EMSR-Technik in den Hauptpumpwerken 1140 215 205 ^^^^

6 Sanierungsmaßnahmen im PW Rheinpromenade 910 165 75 280

7 Sanierungsmaßnahmen im RÜB Rheinpromenade 300 75

9 Grundstücksanschlussleitungen (nur KBE) 770 100 100 100

Kanalerneuerung Innenstadt:

10 Am Löwentor 50 50

12 Hinter dem Mühlenberg 290 25 265

13 Kurze Straße 240 15 225

14 Neumarkt 50 15 35

Emmerich sonst:

19 Am Klosterberg 100 10

20 Akazienweg 185 5 45

23 Berliner Straße 40 40

24 Blackweg, Umbau Stauraumkanal und Pumpwerke 15 15

25 Blinder Weg 225 25

26 Bredenbachstraße 380 260

29 Düsseldorfer Straße 200 200

30 Duisburger Straße 240 40 200

31 Eickelnberger Weg 300 10 20 270

35 Goebelstraße 450 35 350 65

41 Kastanienweg 250 5 15 180

44 Mittelstraße 70 10 60

47 Nierenberger Straße 540 10 150 290

48 Reekscher Weg 210 140

49 Rotterdamer Straße 375 375

51 Schillerstraße 225 80

52 Schafsweg 125 60

53 s Heerenberger Straße 300 30

54 Siedlungsstrraße 65 10

58 van-Gülpen-Straße 110 10

59 Schachtumbau von-Gimborn-Straße 70 70

60 Waldweg 85 10

62 Windmühlenweg 310 70

63 Sonstige Sanierungen, SKL 0-2 800 150 50 150

Elten:

64 Abteistraße 125 10 115

65 Bergstraße 90 20

68 Martinusstraße 200 10 190

71 Drosselbauwerk und RRB Europastraße 1075 95 980

72 Masterplan Hochelten 130 30 100

73 Unvorhergesehenes / Fortschreibung 200 50

Gesamtsumme TWE: 2116 3175 2755

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.
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