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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 16 

2041/2019 08.11.2019 
 
 
 
Betreff 

Information über Schulbaumaßnahmen 
 
 
Beratungsfolge 

Schulausschuss 21.11.2019 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 
 

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 

Als Fortführung der Sachstandberichte über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich 
Rhein wird folgender kurzer Sachstand mitgeteilt: 
 

Gesamtschule 
 
Neubau Brink 
Die Sicherung des „Bernd Terhorst Mosaiks“ wurde am 10.10.2019 in der Sitzung 
des Vergabeausschusses beschlossen. Die Maßnahme ist in Umsetzung.  
 
Die Baustelleneinrichtung und Abbrucharbeiten des alten Gebäudes wurden am 
07.11.2019 in der Sitzung des Vergabeausschusses beschlossen. Die Maßnahmen 
beginnen noch im November.  
 
Der Bauzeitenplan für den Neubau, welcher in der Sitzung des Vergabeausschusses 
am 10.10.2019 vorgestellt wurde, sieht weiterhin eine Fertigstellung bis zum 
Schuljahr 2021/2022 vor.  
 
Gebäude Grollscher Weg  
Beginn 2020 soll mit den Planungen für den Umbau des Gebäudes Grollscher Weg 
begonnen werden. 
 
Gebäude Paaltjessteege 
Der Ausbau des Kunstvorbereitungsraumes verzögert sich aufgrund von mangelnder 
Termintreue der umsetzenden Unternehmen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich 
vor den Weihnachtsferien erfolgen.   
 

Weitere Schulen  
 
Liebfrauenschule 
Der Bauantrag für die Containeranlage wurde im Oktober 2019 beschieden. Die 
Anforderungen für die bauliche Umsetzung liegen seitdem vor. Die bauliche 
Vorbereitung der Aufstellfläche erfolgt ab dem 12.11.2019.  
 
Die Aufstellung und Abdichtung der Containeranlage ist für die 50. und 51. KW 2019 
terminiert. Der Innenausbau folgt in der 2. bis 5. KW 2020.  
 
Die Möblierung der Containeranlage erfolgt gem. Bedarfsplanung mit der Schule 
ebenfalls in der 5. KW 2020.  
 
Bis zu diesem Zeitpunkt praktiziert die Liebfrauengrundschule die Übergangslösung.  
 
 
Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
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Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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