Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen

Anlage 1, TOP 3 6T

2019 Kanalbauphasen: BA KBE 28.11.2019
MaBnahmen in Koordination mit dem StraBenausbau der Stadt Emmerich am Rhein Planungsphase
Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2019 sind mit roter Schrift versehen Ausfiihrungsphase offene Bauweise
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Abrechnungsphase geschlossene Bauweise
Stand 11.11.2019 @ Durch diese MaRnahme kénnten bestehende Biume betroffen sein. StraRenausbau nach Fertigstellung KAG MaRnahme
des Kanals
Erldu- |Bezeichnung
terung 2018 2019 2020
Nr. 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3
Kanalerneuerung Innenstadt:
11 |Am Loéwentor
12 |Gasthausdurchgang
13  |Hinter dem Muhlenberg
14  |Kurze StraBe
15 Neumarkt '
Emmerich sonst:
18 |Alte 's Heerenberger StraBe ?
20 |Am Klosterberg ,
24  |Blackweg, Umbau Stauraumkanal und Pumpwerke ,
28 |BorussiastraBe ,
30 |Disseldorfer StraBe , —
31 Duisburger StraBe
32 |Eickelnberger Weg ,
34 |FeldstraBe
36 |FrankenstraBe
38 [Gewerbegebiet Nord, Schmutzwasseranschluss *
45 |Kastanienweg ,
46 |Leipziger StraBe
47  |Léwenberger StraBe
49 [MittelstraBe ,
50 |Milheimer StraBe _
51 Netterdensche StraBBe
52 Nierenberger StraBe _
54 [s Heerenberger StraBe ,
55 [SiedlungsstrraBe ,
57 |Tackenweide
59 [van-Gulpen-StraBe
63 [Windmihlenweg
65 [Sonstige Sanierungen, SKL 0-2 -
Elten:
66 |AbteistraBe
67 |BergstraBe
69 |Laubenweg
71 MartinusstraBe
74  |Drosselbauwerk und RRB EuropastraBe
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Unvorhergesehenes / Fortschreibung




