
Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen Anlage 1

2023 Kanalbauphasen:

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein Planungsphase

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2023 sind mit roter Schrift versehen Ausführungsphase

der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Abrechnungsphase

Stand 18.10.2023 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Bezeichnung vorgezogen / Gesamt

verschoben /

neue Maßnahme T€ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Ausblick Ausführungsphase

Pumpwerke und Regenbecken

1 Maßnahmen in Kleinpumpstationen 1121

2 Maßnahmen im Drucknetz 80

3 Datenfernübertragung div. Außenstationen 75

4 Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken 1127

5 Erneuerung der EMSR-Technik in den Hauptpumpwerken 2259

6 Sanierungsmaßnahmen im PW Rheinpromenade 1961

7 Notstromversorgung PW Rheinpromenade 1080

9 Notpumpwerk für Zulauf KLK Oleo verschoben 695

10 Grundstücksanschlussleitungen (nur KBE) 1000

Kanalerneuerung Innenstadt:

11 Gasthausdurchgang verschoben 240 2025

12 Neumarkt 307

13 Parkring verschoben 840  2025

Emmerich sonst:

14 Ahornweg verschoben 185 2025

15 Alte s Heerenberger Straße verschoben 829 Weitere Maßnahmen ab 2027

18 Am Tabakfeld 120

20 Akazienweg verschoben 285 Februar bis März 2024

21 Beiersdorfstraße, Erweiterung RW-Kanal vorgezogen 150

23 Borgheeser Weg, Kanalsanierung 220 2027

25 Buchenweg verschoben 140 2025

26 Diepe Kuhweg 75

27 Dreikönige, Platzentwässerung (nur TWE, Planung für Stadt Emmerich) verschoben 15

28 Duisburger Straße 135

29 Eickelnberger Weg 470

32 Finkenweg verschoben 195 2027

38 Industriestraße verschoben 110

39 Kastanienweg 445

40 Kleiner Löwe verschoben 45 2026

41 Kanaldeckelanpassung im Zuge des Straßenausbaus der L7 25

42 Leipziger Straße 245

43 Löwenberger Straße vorgezogen 195 Ab März 2024

47 Nierenberger Straße 1154

48 Osterweg 218

55 Ulmenweg verschoben 160 2025

56 van-Gülpen-Straße verschoben 165 2025

58 Wesendonkstraße vorgezogen 235

62 SK 0-2, 2022 / 2023 844

Elten:

62 Abteistraße 171

63 Bergstraße 173

64 Schmidtstraße (Eltener Markt) verschoben 100 2025

67 Martinusstraße 268

70 Wildweg, Sanierung der Straßenentwässerung (nur KBE) verschoben 65 Ab Mai 2024

71 Unvorhergesehenes / Fortschreibung 200
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