

PROJEKTPLAN EINZELHANDEL UND NEUMARKT

ASE 15.03.2011

vorläufige Termine	Verfahren		
	Einzelhandelserhebungen	Neumarkt – Konzeptbewertung	B-Plan Neumarkt
15.03.2011		<u>ASE</u> Beschluss Konzeption Neumarkt mit Empfehlung Rat	
05.04.2011		<u>Rat</u> Beschluss Konzeption Neumarkt	
10.05.2011	<u>ASE</u> Bericht 2. „Projektbegleitende Lenkungsgruppe“ und Beschluss Einzelhandelskonzept mit Empfehlung Rat		
31.05.2011	<u>Rat</u> Beschluss Einzelhandelskonzept		
April 2011 – Frühjahr 2012			Vorabstimmungen + B-Plan-Verfahren + Städtebaulicher Vertrag