

Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen  
2013

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2013  
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein  
sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Planungsphase                                   |
|  | Ausführungsphase                                |
|  | Abrechnungsphase                                |
|  | Straßenausbau nach Fertigstellung<br>des Kanals |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | offene Bauweise       |
|  | geschlossene Bauweise |

Anlage 1 TOP 3 ö T  
BA-KBE 29.11.2012

| Erläuterung<br>Nr. | Bezeichnung                                            | Gesamt<br>2012 bis 2017<br>T€ | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 |    |    | 2013 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2014 |   |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|
|                    |                                                        |                               | NT   | Plan | Plan |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    |                                                        |                               | T€   | T€   | T€   | 10   | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 |
| 1                  | Maßnahmen in Pumpstationen                             | 630                           | 150  | 100  | 100  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 5                  | Schwingungsdämpfung der Rohrleitung PW Rheinpromenade  | 80                            |      | 80   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    | <b>Kanalerneuerung Innenstadt:</b>                     |                               |      |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 7                  | Parkring                                               | 400                           |      |      | 350  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 8                  | weitere Einzelmaßnahmen:                               | 150                           | 30   | 30   | 30   |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    | <b>Emmerich sonst:</b>                                 |                               |      |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 11                 | Arnheimer Straße                                       | 20                            | 20   |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 12                 | ASK-Wehr Rheinpromenade, Umbau gem. GEP                | 175                           |      | 75   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 18                 | Bremer Weg                                             | 210                           |      | 60   | 150  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 19                 | Dechant-Sprüngen-Straße (hydraul. Trassenanpassung)    | 30                            |      | 30   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 20                 | Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)        | 180                           | 48   |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 22                 | Duisburger Straße                                      | 110                           |      |      | 110  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 24                 | Frankenstraße Schachtsanierung)                        | 65                            | 15   |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 26                 | Friedenstraße und Gartenstraße                         | 185                           | 192  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 27                 | Goebelstraße                                           | 270                           |      |      | 270  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 30                 | Heideweg                                               | 80                            |      | 80   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 31                 | Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße                   | 355                           | 242  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 32                 | Karl-Arnold-Straße                                     | 40                            |      | 40   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 36                 | Matthäus-Merian-Straße und Kapellenberger Weg          | 160                           | 160  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 37                 | Mehracken                                              | 275                           |      |      | 275  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 38                 | Neumarkt                                               | 40                            |      | 40   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 39                 | Nierenberger Straße                                    | 500                           |      |      | 500  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 40                 | Nollener Weg                                           | 545                           | 190  | 375  |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 44                 | s' Heerenberger Straße                                 | 70                            | 70   |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 48                 | Tempelstraße (Sohlausgleich im Kanal)                  | 66                            | 66   |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 51                 | Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2                  | 650                           | 0    | 50   | 150  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 52                 | kl. Erschließungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen            | 195                           | 0    | 20   | 25   |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    | <b>Elten:</b>                                          |                               |      |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 54                 | ASK-Wehr Pumpwerk Elten, Umbau gem. GEP                | 50                            |      | 50   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 56                 | Europastraße / Zevenaarer Straße                       | 275                           | 275  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 57                 | Fortunastraße                                          | 125                           | 125  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 58                 | Hauberg                                                | 220                           |      |      | 220  |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 59                 | Im Haag                                                | 120                           | 120  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 61                 | Lobither Straße, Neue Bahnquerung                      | 170                           |      | 170  |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 64                 | Sanierung Hoch-Elten                                   | 178                           | 178  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 65                 | Stockmanns Kamp                                        | 140                           | 140  |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 67                 | Wasserstraße (Fremdwasserverminderung)                 | 290                           |      | 40   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 69                 | sonst. Kanalsanierung Elten                            | 100                           | 0    | 20   | 20   |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    | <b>Hüthum, Borghees u. K.N.:</b>                       |                               |      |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 71                 | Kämpchenstraße                                         | 40                            |      |      | 40   |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 72                 | sonst. Kanalsanierungen                                | 250                           | 0    | 50   | 50   |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    | <b>Praest, Vrssett, Dornick:</b>                       |                               |      |      |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 74                 | Reeser Straße, Anpassung im Zuge der Fahrbahnsanierung | 20                            |      | 20   |      |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
| 75                 | Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen               | 150                           | 0    | 30   | 30   |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |
|                    | <b>Gesamtsumme:</b>                                    |                               | 2021 | 1360 | 2320 |      |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |

 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.