

Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen
2013

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2013
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

	Planungsphase
	Ausführungsphase
	Abrechnungsphase
	Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

	offene Bauweise
	geschlossene Bauweise

Anlage 1 TOP 3 6T
BA KBE 13.06.2013

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2012 bis 2017 T€	2012	2013	2014	2012			2013												2014		
			NT	Neu	Plan	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			T€	T€	T€																		
1	Maßnahmen in Pumpstationen	500	150	100	100																		
5	Schwingungsdämpfung der Rohrleitung PW Rheinpromenade	130		130																			
	Kanalerneuerung Innenstadt:																						
7	Parkring	650			350																		
8	weitere Einzelmaßnahmen:	180	30	30	30																		
	Emmerich sonst:																						
11	Arnheimer Straße	20	20																				
12	ASK-Wehr Rheinpromenade, Umbau gem. GEP	75		75																			
18	Bremer Weg	210		60	150																		
19	Dechant-Sprüngen-Straße (hydraul. Trassenanpassung)	60		60																			
20	Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)	190	48																				
22	Duisburger Straße	110			110																		
24	Frankenstraße Schachtsanierung)	65	15																				
26	Friedenstraße und Gartenstraße	192	192																				
27	Goebelstraße	270			270																		
30	Heideweg	60		60																			
31	Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße	242	242																				
32	Karl-Arnold-Straße	40		40																			
36	Matthäus-Merian-Straße und Kapellenberger Weg	160	160																				
37	Mehracken	275			275																		
38	Neumarkt	40		40																			
39	Nierenberger Straße	500			500																		
40	Nollener Weg	520	115	405																			
44	s' Heerenberger Straße	70	70																				
48	Tempelstraße (Sohlausgleich im Kanal)	66	66																				
51	Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2	650	0	50	150																		
52	kl. Erschließungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen	195	0	20	25																		
	Elten:																						
54	ASK-Wehr Pumpwerk Elten, Umbau gem. GEP	50		50																			
56	Europastraße / Zevenaarer Straße	275	275																				
57	Fortunastraße	125	125																				
58	Hauberg	220			220																		
59	Im Haag	120	120																				
61	Lobither Straße, Neue Bahnquerung	170		170																			
64	Sanierung Hoch-Elten	178	178																				
65	Stockmanns Kamp	140	140																				
67	Wasserstraße (Fremdwasserverminderung)	290		40																			
69	sonst. Kanalsanierung Elten	100	0	20	20																		
	Hüthum, Borghees u. K.N.:																						
71	Kämpchenstraße	40			40																		
72	sonst. Kanalsanierungen	250	0	50	50																		
	Praest, Vrssett, Dornick:																						
74	Reeser Straße, Anpassung im Zuge der Fahrbahnsanierung	20		20																			
75	Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen	150	0	30	30																		
	Gesamtsumme:		1946	1450	2320																		

 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.