

# MASTERPLAN HOCH-ELTEN

## PROJEKTPLAN

vorläufige Termine	Verfahrensschritte
<b>PHASE 1</b>	<b>BESTANDSANALYSE</b>
März – Mai 2013	abgeschlossen
<b>PHASE 2</b>	<b>LEITBILD</b>
17. Juli 2013 (öffentliche Abendveranstaltung)	<b>Leitbildwerkstatt</b> mit Moderation ⇒ interessierte Öffentlichkeit und zuständige politische Gremien ⇒ Diskussion der Szenarien zur Verständigung auf ein gemeinsames Leitbild
22.07. - 03.09.2013	Sommerferien
24. September 2013	<b>Sitzung Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE)</b> ⇒ Ergebnisse Leitbildwerkstatt ⇒ Beschluss zum Leitbild ⇒ Planungswerkstatt und Projektzeitung
12.10.2013 (öffentliche Tagesveranstaltung)	<b>Planungswerkstatt mit Moderation</b> ⇒ öffentliche Veranstaltung mit Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen (Open-Space-Methodik, Dorfexpedition, Projektzeitung) ⇒ öffentliche Diskussion der Anforderungen an die Entwicklung Hoch-Elten
21.10. – 01.11.2013	Herbstferien
November 2013	<b>3. Arbeitsgespräch</b> ⇒ Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Planungswerkstatt ⇒ Diskussion des Vorentwurfes zum Strukturkonzept
23.12.2013 – 07.01.2014	Weihnachtsferien
Januar 2014	<b>Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE)</b> ⇒ Präsentation der Ergebnisse der Planungswerkstatt ⇒ Beschluss zum Vorentwurf des Strukturkonzeptes
<b>PHASE 3</b>	<b>STRUKTURKONZEPT</b>
Januar - März 2014	<b>Strukturkonzept</b> ⇒ Entwicklung eines räumlichen/funktionalen Strukturkonzeptes mit Aussagen zur Gesamtentwicklung sowie Handlungsschwerpunkten und Schlüsselprojekten
Februar 2014	<b>4. Arbeitsgespräch</b> ⇒ Diskussion des Strukturkonzeptes und der Vertiefungsbereiche
März 2014	<b>Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE)</b> ⇒ Vorstellung und Kenntnisnahme des Strukturkonzeptes ⇒ Freigabe des Strukturkonzeptes zum Bürgerforum

<b>April 2014</b> (öffentliche Abendveranstaltung)	<b>Bürgerforum</b> öffentliche Diskussion des Strukturkonzeptes und der räumlichen Vertiefungsbereiche (World-Café)
<b>März/April 2014</b>	<b>Abstimmung mit wesentlichen Behörden und Planungsträgern</b>
14.04. – 26.04.2014	Osterferien
<b>PHASE 4</b>	<b>MASTERPLAN</b>
<b>April - Mai 2014</b>	<b>Masterplan</b> ⇒ Auswertung des Bürgerforums und Erarbeitung des Masterplans ⇒ Dokumentation der Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses inkl. zweiter Projektzeitung
<b>Mai 2014</b>	<b>5. Arbeitsgespräch</b> ⇒ Vorstellung der Ergebnisse des Bürgerforums ⇒ Präsentation und Diskussion des Masterplans ⇒ Abstimmung der zweiten Projektzeitung
<b>Juni 2014</b>	<b>ASE/HFA/Rat</b> ⇒ Präsentation des Masterplans Hoch-Elten ⇒ Beschluss zum Masterplan Hoch-Elten i. S. eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ⇒ Freigabe der zweiten Projektzeitung als Kurzdokumentation des Masterplans