

MASTERPLAN HOCH-ELTEN

PROJEKTPLAN

vorläufige Termine	Verfahrensschritte
PHASE 1	BESTANDSANALYSE
März – Mai 2013	abgeschlossen
PHASE 2	LEITBILD
12.10.2013 (öffentliche Tagesveranstaltung)	Planungswerkstatt mit Moderation ⇒ öffentliche Veranstaltung mit Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen (Open-Space-Methodik, Dorfexpedition, Projektzeitung) ⇒ öffentliche Diskussion der Anforderungen an die Entwicklung Hoch-Eltens
21.10. – 01.11.2013	Herbstferien
03.12.2013	3. Arbeitsgespräch ⇒ Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Planungswerkstatt ⇒ Diskussion des Vorentwurfes zum Strukturkonzept
23.12.2013 – 07.01.2014	Weihnachtsferien
21. Januar 2014	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Präsentation der Ergebnisse der Planungswerkstatt ⇒ Beschluss zum Vorentwurf des Strukturkonzeptes
PHASE 3	STRUKTURKONZEPT
Januar – März 2014	Strukturkonzept ⇒ Entwicklung eines räumlichen/funktionalen Strukturkonzeptes mit Aussagen zur Gesamtentwicklung sowie Handlungsschwerpunkten und Schlüsselprojekten
Januar/Februar 2014	Abstimmung mit wesentlichen Behörden und Planungsträgern
Februar 2014	4. Arbeitsgespräch ⇒ Diskussion des Strukturkonzeptes und der Vertiefungsbereiche
14.04. – 26.04.2014	Osterferien
29. April 2014	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Vorstellung und Beschluss des Strukturkonzeptes ⇒ Freigabe des Strukturkonzeptes zum Bürgerforum
Mai 2014 (öffentliche Abendveranstaltung)	Bürgerforum öffentliche Diskussion des Strukturkonzeptes und der räumlichen Vertiefungsbereiche (World-Café)

PHASE 4	MASTERPLAN
April – Mai 2014	Masterplan ⇒ Auswertung des Bürgerforums und Erarbeitung des Masterplans ⇒ Dokumentation der Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses inkl. zweiter Projektzeitung
Mai 2014	5. Arbeitsgespräch ⇒ Vorstellung der Ergebnisse des Bürgerforums ⇒ Präsentation und Diskussion des Masterplans ⇒ Abstimmung der zweiten Projektzeitung
<i>07.07. – 19.08.2014</i>	<i>Sommerferien</i>
26.08.2014 02.09.2014 16.09.2014	ASE/HFA/Rat ⇒ Präsentation des Masterplans Hoch-Elten ⇒ Beschluss zum Masterplan Hoch-Elten i. S. eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ⇒ Freigabe der zweiten Projektzeitung als Kurzdokumentation des Masterplans