

MASTERPLAN HOCH-ELTEN

PROJEKTPLAN

vorläufige Termine	Verfahrensschritte
PHASE 1	BESTANDSANALYSE
März – Mai 2013	abgeschlossen
PHASE 2	LEITBILD
Juni 2013 – Jan. 2014	abgeschlossen
PHASE 3	STRUKTURKONZEPT
Januar – März 2014	Strukturkonzept
Januar/Februar 2014	Abstimmung mit wesentlichen Behörden und Planungsträgern
14.04. – 26.04.2014	Osterferien
29. April 2014	Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) ⇒ Vorstellung und Beschluss des Strukturkonzeptes ⇒ Freigabe des Strukturkonzeptes zum Bürgerforum
27. Mai 2014 18.00 Uhr, Luitgardisschule	Bürgerforum öffentliche Diskussion Strukturkonzept
PHASE 4	MASTERPLAN
Juni/Juli 2014	Masterplan ⇒ Auswertung des Bürgerforums und Erarbeitung des Masterplans ⇒ Dokumentation der Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses inkl. 2. Projektzeitung
Juni/Juli 2014	5. Arbeitsgespräch ⇒ Vorstellung der Ergebnisse des Bürgerforums ⇒ Präsentation und Diskussion des Masterplans ⇒ Abstimmung der 2. Projektzeitung
07.07. – 19.08.2014	Sommerferien
26.08.2014 02.09.2014 16.09.2014	ASE/HFA/Rat ⇒ Präsentation des Masterplans Hoch-Elten ⇒ Beschluss zum Masterplan Hoch-Elten i. S. eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ⇒ Freigabe 2. Projektzeitung als Kurzdokumentation des Masterplans