

**Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen  
2015**

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2015  
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein  
sind mit roter Schrift versehen

**Kanalbauphasen:**  
 Planungsphase  
 Ausführungsphase  
 Abrechnungsphase  
 Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

 offene Bauweise  
 geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2014 bis 2018 T€	2014	2015	2016	2014												2015												2016		
			NT	Plan	Plan	2014			2015												2016											
			T€	T€	T€	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
<b>Pumpwerke und Regenbecken</b>																																
1	Maßnahmen in Kleinpumpstationen	295	95	40	40																											
2	Erneuerung Armaturen in der DDRL Elten -Emmerich	495		270	115																											
3	Datenfernübertragung div. Außenstationen	180		50	25																											
4	Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken	530	55	215	55																											
5	Maßnahmen im PW Rheinpromenade	470		30																												
6	Notpumpwerk für Zulauf von KLK Oleo	600		280	300																											
7	Schwingungsdämpfung der Rohrleitung PW Rheinpromenade	90	45	45																												
8	ASK-Wehr Rheinpromenade, Umbau gem. GEP	260	150	110																												
9	ASK-Wehr PW Elten, Umbau gem. GEP	165	65	100																												
10	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	470	70	100	100																											
<b>Kanalerneuerung Innenstadt:</b>																																
12	Neumarkt	40		40																												
13	Hinter dem Hirsch	150		150																												
14	Parkring	685	0		400																											
15	weitere Einzelmaßnahmen:	150	0	30	30																											
<b>Emmerich sonst:</b>																																
17	Amalienstraße	235	15	220																												
21	Akazienweg	185			15																											
22	Auf dem Hügel	115		115																												
26	Bredenbachstraße	390		30	190																											
28	Bremer Weg	170	120																													
30	Chamaverstraße	50		50																												
32	Duisburger Straße	125	0	10	115																											
33	Eickelnberger Weg	220			20																											
37	Goebelstraße	375	0	25	350																											
41	Helenenbusch / Zytphener Straße	120	120																													
43	Karolinger Straße	105		105																												
47	Mehracker	245	170	75																												
51	Nierenberger Straße	645	0	80	565																											
52	Reekscher Weg	130			130																											
53	Rotterdammer Straße	230			20																											
54	Platanenweg	25			25																											
55	Schillerstraße	235		15	220																											
65	Sonstige Sanierungen, SKL 0-2	620	120	100	100																											
66	kl. Erschließungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen	100	0	20	20																											
<b>Elten:</b>																																
	Bottenkuhl	80		80																												
69	Hauberg	270	0	20	250																											
70	Hoynkallee	150		150																												
72	Lobither Straße, Neue Bahnquerung	200	200																													
77	sonst. Kanalsanierung Elten	115	0	20	35																											
<b>Hüthum, Borghees u. K.N.:</b>																																
79	Kämpchenstraße	50	50																													
80	sonst. Kanalsanierungen	100	0	20	20																											
<b>Praest, Vrssett, Dornick:</b>																																
81	Anpassung der Kanäle im Bereich von Bahnüberg. (Betuwe-Linie)	225	0	100																												
82	kl. Sanierungsmaßnahmen	100	0	20	20																											
<b>Gesamtsumme:</b>			1275	2715	3160																											

 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.