

Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2016

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2016
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand: 18.08.2016

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase
- Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

- offene Bauweise
- geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2015 bis 2020 T€	2015	2016	2017	2015												2016												2017		
			NT	Plan	Plan	2015			2016												2017											
			T€	T€	T€	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
Pumpwerke und Regenbecken																																
1	Maßnahmen in Kleinpumpstationen	985	40	170	170																											
2	Erneuerung Armaturen in der DDRL Elten -Emmerich	495	245	250																												
3	Datenfernübertragung div. Außenstationen	180	50	30	35																											
4	Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken	1105	215	285	50																											
5	Maßnahmen im PW Rheinpromenade	480	30	30	220																											
6	Notpumpwerk für Zulauf von KLK Oleo	600	30	50	500																											
7	Schwingungsdämpfung der Rohrleitung PW Rheinpromenade	150	65																													
8	ASK-Wehr Rheinpromenade, Umbau gem. GEP	260	110																													
9	ASK-Wehr PW Elten, Umbau gem. GEP	225	160																													
10	Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	470	100	100	100																											
Kanalerneuerung Innenstadt:																																
12	Neumarkt	40		40																												
13	Hinter dem Hirsch	190	190																													
14	Parking	685		35	250																											
15	weitere Einzelmaßnahmen	30	30																													
Emmerich sonst:																																
17	Amalienstraße	195	195																													
21	Akazienweg	185			15																											
22	Auf dem Hügel	115	115																													
23	Berliner Straße	60		60																												
24	Blackweg	65			65																											
26	Bredenbachstraße	390	30	190	170																											
29	Chamaverstraße	50	20	30																												
31	Duisburger Straße	235	10																													
32	Eickelberger Weg	300			20																											
36	Goebelstraße	375	25		350																											
38	Hauptsammler Emmerich	270			20																											
41	Karolinger Straße	105	10	95																												
42	Kastanienweg	200			10																											
45	Mehrack	245	75																													
46	Mittelstraße	70			10																											
48	Netterdenschestraße	250			25																											
49	Nierenberger Straße	500	80	30	200																											
50	Platanenweg	25		25																												
51	Reekscher Weg	165		165																												
53	Schillerstraße	245	15	230																												
54	Schafsweg	90		90																												
56	Siedlungsstraße	65			10																											
60	Waldweg	85			10																											
63	Sonstige Sanierungen, SKL 0-2	800	100	200	100																											
64	kl. Erschießungs und Sanierungsmaßnahmen	20	20																													
Elten:																																
67	Hauberg	270	20	250																												
73	Pumpwerk und RRB Europastraße	330		230	100																											
74	Masterplan Hochelten	100			50																											
76	Sonstige Kanalsanierungen Elten	20	20																													
Hüthum, Borghees u. K.N.:																																
78	Sonstige Kanalsanierungen	20	20																													
Praest, Vrasselt, Dornick:																																
79	Anpassung der Kanäle im Bereich von Bahnüberg. (Betuwe-Linie)	275	100	50	125																											
80	kleinere Sanierungsmaßnahmen	20	20																													
Gesamtsumme:			2140	2635	2605																											



Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.