



Breitbandausbau in Emmerich

Status

Breitbandausbau in 2012

Name	Einwohner	Haushalte Anschlüsse (2,3)	Versorgung IST 2016	Förderbeträ ge	NGA Förderung möglich
gefördert in 2012 GAK-Programm					
- Borghees	389	169	16 bis 50 Mbit/s	143.246 €	
- Hüthum	3.151	1.370	16 bis 50 Mbit/s	120.442 €	
- Klein-Netterden	798	347	16 bis 50 Mbit/s	218.210 €	
- Praest	1.651	718	16 bis 50 Mbit/s	90.825 €	
Summen Ausbau 2012	5.989	2.604		572.724 €	nur einzelne Randlagen unter 30 Mbit/s

- Fördervoraussetzung / „Förderzugang“ 2012: Versorgung mit weniger als 2 Mbit/s (deswegen in 2012 Elten kein Fördergebiet)
- Fördervoraussetzung / „Förderzugang“ 2016: Versorgung mit weniger als 30 Mbit/s
- Heute dort nur Randlagen mit weniger als 30 Mbit/s versorgt
- Bei „Aktivierung“ von Vectoring durch die Telekom in diesen Ausbaubereichen (technisch möglich, regulatorisch noch nicht genehmigt) weitere Verbesserung der Versorgung ohne öffentliche Kosten

Breitbandausbau in 2016 #1

- Fördervoraussetzung / „Förderzugang“ 2016: Versorgung mit weniger als 30 Mbit/s
- Betroffen davon: Elten und verteilte Randlagen
- Mögliche Förderprogramme: NGA Bundesförderung (nur für große Gebiete) und neue NGA Landesförderung NRW für den ländlichen Raum (Richtlinie 06/2016, Ausführungsunterlagen 11/2016), beide Programme 90% Förderung; nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf ist die NGA Landesförderung das geeignete Instrument für Emmerich am Rhein
- Seit Frühjahr Gespräche mit Netzbetreibern und Bezirksregierung: Elten ist das Projektgebiet. Zwischenerfolg: Gewerbegebiet MONA wird von Telekom eigenwirtschaftlich in Glasfasertechnik (FTTB) ohne Zuschüsse ausgebaut.
- Markterkundung: 13.4. -11.5.2016: Gebiete ohne Nahbereich und ohne Unitymedia können gefördert werden.
- Interessenbekundungsverfahren: 20.09-20.10.2016: Adressscharfe Abgrenzung des Fördergebietes und Preisindikation.
- Nächster Schritt: Veröffentlichung Auswahlverfahren Ende November
- Antrag auf Förderung für Elten kann voraussichtlich im Februar 2017 gestellt werden.

Breitbandausbau in 2016 #2

- Marktaktivität:
 - Unitymedia erweitert TV-Kabelnetze in Emmerich am Rhein um Internet und Telefon
 - Deutsche Telekom ist es seit Mitte 2016 gestattet, den sog. „Nahbereich“ (ca. 500-600 m Umkreis um die Netzknoten (Elten, Emmerich, Vrasselt) auszubauen. Damit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 Mbit/s in diesem Bereich zu rechnen. Bau hat begonnen.
 - Deutsche Glasfaser: Interesse an Emmerich am Rhein, baut Glasfasernetze in ausgewählten Gebieten, wenn eine vertragliche Vorvermarktung mit mind. 40% zustande kommt.
- Gewerbegebiete:
 - Gewerbegebiete sind i.d.R. nur in Einzellagen und Erweiterungsflächen unterversorgt
 - RWP Förderprogramm bietet 60% Förderquote für Kommunen und 80% Förderquote bei übergreifendem Ansatz.
Nach Dialog mit der Bezirksregierung Düsseldorf ist für eine 80% der Masterplan des Kreise Kleve Voraussetzung.

Vielen Dank!

Dipl.-Ing. Horst Westbrook

www.jesinghaus-partner.com


www.westbrock.de

www.breitbandplan.de

Breitbandversorgung Stadt Emmerich am Rhein #1 (≥ 6 Mbit/s)

Angezeigte Verfügbarkeit: Privat Alle ≥ 6 Mbit/s

Hilfe Rückmeldung Drucken



Breitbandversorgung Stadt Emmerich am Rhein #2 (≥ 30 Mbit/s)

ritte

Angezeigte Verfügbarkeit: Privat Leitungsgebunden ≥ 30 Mbit/s

