

Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2017

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2017
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand: 09.03.2017

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase
- Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

- offene Bauweise
- geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	Gesamt 2015 bis 2020 T€	2016	2017	2018	2016			2017												2018			
			NT	Plan	Plan	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Pumpwerke und Regenbecken																								
1	Maßnahmen in Kleinpumpstationen	1235	110	210	195																			
2	Erneuerung Armaturen in der DDRL Eiten -Emmerich	530	285																					
3	Datenfernübertragung div. Außenstationen	225	30	35	50																			
4	Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken	1770	235	440	220																			
5	Maßnahmen im PW Rheinpromenade	815	30	450																				
6	Notpumpwerk für Zulauf von KLK Oleo	350	50	250																				
7	Grundstücksanschlussleitungen	770	100	100	100																			
Kanalerneuerung Innenstadt:																								
8	Am Löwentor	450			50																			
10	Hinter dem Mühlenberg	190		20	170																			
11	Kurze Straße	110		10	100																			
12	Neumarkt	130	40	90																				
13	Parking	685	35																					
Emmerich sonst:																								
18	Akazienweg	185		15	170																			
19	Berliner Straße	60	60																					
20	Blackweg	65		65																				
22	Bredenbachstraße	390	190	170																				
25	Chamaverstraße	30	30																					
26	Duisburger Straße	235			25																			
27	Eickelberger Weg	300		20	280																			
31	Goebelstraße	350			350																			
32	Goethestraße				50																			
36	Karolinger Straße	95	95																					
37	Kastanienweg	240		10	230																			
40	Mittelstraße	70			10																			
42	Netterdenschestraße	370			30																			
43	Nierenberger Straße	510		20	400																			
44	Platanenweg	25	25																					
45	Reekscher Weg	195	195																					
46	Rotterdamer Straße	380		380																				
47	Schillerstraße	225	210																					
48	Schafsweg	125	125																					
49	s Heerenberger Straße	300			30																			
50	Siedlungsstraße	65			10																			
53	van-Gülpfen-Straße	110		10	100																			
54	Schachtumbau von-Gimbomn-Straße	50		50																				
55	Waldweg	85			10																			
57	Windmühlenweg	310		10	60																			
58	Sonstige Sanierungen, SKL 0-2	800	200	150	200																			
Eiten:																								
59	Abteistraße	125			10																			
61	Hauberg	245	225																					
64	Martinusstraße	200			20																			
65	Stockmanns Kamp	150			20																			
68	Drosselbauerwerk und RRB Europastraße	580	100	480																				
69	Masterplan Hochelten	130		80	50																			
70	Unvorhergesehenes / Fortschreibung	150			50																			
Gesamtsumme:			2370	3065	2990																			

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.