

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister

Eing.: 01. Sep. 2017
Bgm.:
Dez.:
FB: 4
Anl.: PWZ: €



An den Vorsitzenden des Rates
der Stadt Emmerich am Rhein
Herrn Bürgermeister Peter Hinze

Stadtratsfraktion Emmerich
Rathaus
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 75-1993
Email: cdu@stadt-emmerich.de

Antrag an den Rat
Nr. 17
Eingang am: 20.17
zur Kenntnis an:
I:
II & III:
FB (S. 8.): 4
Vorlage zur Sitzung Vw-
Vorstand am:
Anlage (n):

Emmerich am Rhein, 01.09.2017

Antrag auf einen regelmäßigen Projektstatusbericht Gesamtschule

Die CDU-Fraktion beantragt:

1. Dem Schulausschuss ist ein umfassender Projektstatusbericht mit detaillierten Ablauf-, Zeit- und Kostenangaben vorzulegen, der es ihm ermöglicht, seine Kontrollfunktion auszuüben. Der **Projektstatusbericht** zum Leuchtturmprojekt *Gesamtschule* soll dem Schulausschuss fortlaufend vorgelegt werden. Leistungs-, Zeit- und Kostenrahmen sind nachvollziehbar aufzubereiten und im Vergleich zur ursprünglichen Hausmannplanung (DS 04_16_0807_2016_A_2) zu benennen. Abweichungen bei Leistungen, Zeit und Kosten sind in einer Übersicht darzustellen und zu begründen. Zusätzlich ist eine **Risikomatrix** zu erstellen. Diese ist anlassbezogen fortzuschreiben.
2. Dem HFA soll halbjährig ein fortlaufender **Finanzierungsplan** vorgelegt werden; erstmalig zum 17. Oktober 2017. Hier ist insbesondere zu erklären, ob der Kostenrahmen (22,9 Mio. €) eingehalten wird und inwiefern der städtische Investitionsanteil durch die Förderprogramme Tranche 1 des KInvFöG NRW - Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zur Modernisierung und Sanierung von Schulen (1,15 Mio. € in 2016), Gute Schule 2020 (2,2 Mio. € in 2016), Tranche 2 des KInvFöG NRW (1,34 Mio. € in 2017) gesenkt werden konnte.
3. Die längst überfälligen **Protokolle** zur letzten Schulplanungskommission vom 15.02.2017 und der Schulausschusssitzung vom 13.06.2017 sind endlich zur Verfügung zu stellen. Es wird für beide Sitzungen ein Wortprotokoll erbeten.

Begründung

Am 20.09.2016 hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein die **Variante 2** (Spar) des Architekturbüros Hausmann zur Schulerweiterung der Gesamtschule mit einem Gesamtvolumen von 22,9 Mio.€ beschlossen. Das Gesamtprojekt *Gesamtschule* ist somit sowohl vom Investitionsvo-

lumen wie auch von der Komplexität her eines der größten Projekte der Stadt Emmerich am Rhein der letzten Jahrzehnte.

Umso verwunderlicher ist es, dass der Schulausschuss über den Fortschritt des Projektes nur unzureichend informiert wird. Dieser Umstand wurde bereits in der Schulausschusssitzung am 13.06.2017, in dem zu dem Thema *Gesamtschule* lediglich kurz mündlich vorgetragen wurde, eindringlich kritisiert.

Im Schulausschuss am 17.03.2017 gab es ebenso nur eine sehr allgemeine einseitige Drucksache und einen kurzen Vortrag, in dem kein Projektstatus- und damit Zeit- und Kostenplan vorgestellt wurde. Ob die Risiken im Projekt erkannt und die Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie die Auswirkungen benannt werden können, ist nicht erkennbar.

Dem Rat und den zuständigen Ausschüssen ist es aufgrund der unzureichenden Informationspolitik der Verwaltung bisher nicht möglich, seiner Kontrollfunktion nachzukommen. Seit Beschlussfassung am 20.09.2016 ist es nicht möglich das Großprojekt *Gesamtschule*, dessen Ablauf und Finanzierbarkeit seitens der Politik ohne umfassende Eigenrecherche zu überprüfen. Wichtige Informationen erhält die Politik fragmentiert in verschiedenen Fachausschüssen und Fachbereichen oftmals erst auf Nachfrage, dann aber unzureichend oder gar nicht.

Liegt das Projekt noch im Leistungs-, Zeit- und Kostenrahmen? Gibt es Abweichungen und Veränderungen? Wer ist bisher federführend für das Großprojekt verantwortlich? Wieso wurden zuletzt 1,44 Mio. € für das Projekt im Haushalt vergessen und mussten kurzfristig durch einen Dringlichkeitsbeschluss bewilligt werden? Wieso fehlen immer noch die Niederschriften zu monatealten Sitzungen?

Die CDU-Fraktion erbittet zu diesen Fragen eine Klärung in der nächsten Rats- und darauffolgenden Schulausschusssitzung.

Mit freundlichen Grüßen



Matthias Reintjes

Vorsitzender