

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2019
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand: 06.02.2019

 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

	Planungsphase
	Ausführungsphase
	Abrechnungsphase
	Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

	offene Bauweise
	geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	vorgezogen / verschoben / neue Maßnahme		2018			2019												2020		
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	Kanalerneuerung Innenstadt:																				
11	Am Löwentor	vorgezogen																			
12	Gasthausdurchgang																				
13	Hinter dem Mühlenberg																				
14	Kurze Straße																				
15	Neumarkt																				
16	Parkring																				
	Emmerich sonst:																				
17	Ahornweg																				
18	Alte 's Heerenberger Straße	vorgezogen																			
20	Am Klosterberg	vorgezogen																			
23	Akazienweg	aufgeschoben																			
24	Blackweg, Umbau Stauraumkanal und Pumpwerke																				
28	Borussiastraße	vorgezogen																			
29	Buchenweg																				
30	Düsseldorfer Straße																				
31	Duisburger Straße																				
32	Eickelnberger Weg	aufgeschoben																			
34	Feldstraße																				
36	Frankenstraße																				
38	Gewerbegebiet Nord, Schmutzwasseranschluss	vorgezogen																			
39	Goebelstraße																				
45	Kastanienweg	aufgeschoben																			
46	Leipziger Straße	vorgezogen																			
47	Löwenberger Straße																				
49	Mittelstraße																				
50	Mülheimer Straße	vorgezogen																			
51	Netterdensche Straße																				
52	Nierenberger Straße																				
54	s Heerenberger Straße	vorgezogen																			
55	Siedlungsstraße																				
57	Tackenweide	vorgezogen																			
59	van-Gülpen-Straße																				
61	Waldweg																				
63	Windmühlenweg																				
65	Sonstige Sanierungen, SKL 0-2	neue Maßnahmen																			
	Elten:																				
66	Abteistraße	aufgeschoben																			
67	Bergstraße																				
69	Laubenweg	vorgezogen																			
71	Martinusstraße	aufgeschoben																			
74	Drosselbauwerk und RRB Europastraße																				
76	Unvorhergesehenes / Fortschreibung																				