



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 17 0146/2021	22.02.2021

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	09.03.2021
----------------	------------

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachdarstellung :

Liebfrauengrundschule

- Die Phase 0 wurde am 04.02.2021 ausgeschrieben. Zur Submission am 23.02.2021 haben sich drei Architektenbüros beworben. Voraussichtlich kann in der Sitzung des Schulausschusses ein aktueller Stand zur Vergabe erteilt werden.

Willibrord Gymnasium

- Die Phase 0 wurde am 04.02.2021 ausgeschrieben. Zur Submission am 23.02.2021 haben sich drei Architektenbüros beworben. Voraussichtlich kann in der Sitzung des Schulausschusses ein aktueller Stand zur Vergabe erteilt werden.

Gesamtschule – Neubau Brink

- Die Hochbaumaßnahmen konnten in der 7. KW wieder aufgenommen werden. Aufgrund der Wetterverhältnisse musste die Baustelle zwei Wochen lang ruhen.

Gesamtschule – Gebäude Paaltjesstege

- Die RWA-Anlage der Aula muss für die Inbetriebnahme der Verdunkelungsanlage marginal angepasst werden. Dennoch wird hierzu der zuständige Brandschutzsachverständige herangezogen, um eine Einhaltung des Brandschutzkonzeptes zu garantieren. Die schriftliche Rückmeldung des Brandschutzsachverständigen steht derzeit aus.

Ein aktuellerer Stand wird zur Schulausschusssitzung am 21.01.2021 vorgestellt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister