

20-270 | Neue Stadteingänge Emmerich : Baukostenentwicklung

A) Baukosten Stand 2016		2.800.000 €	
Geistmarkt		2.400.000 €	
Kleiner Löwe		400.000 €	
B) Baukosten Stand 2020		3.120.000 €	
Geistmarkt		2.640.000 €	
Kleiner Löwe		480.000 €	
C) Baukosten LP 2, Stand 2020		3.350.504,00 €	Gesamtfläche ca. 14.520 m ² 230,75 €/ m ²
Geistmarkt	2.903.702,50 €		Gesamtfläche ca. 12.830 m ² 226,32 €/m ²
1. Freianlagen	2.109.025,00 €		
2. Straßen- und Stellplatzanlagen	794.677,50 €		
Kleiner Löwe	446.801,50 €		Gesamtfläche ca. 1.690 m ² 264, 38 €/m ²
1. Freianlagen	350.803,00 €		
2. Straßen- und Stellplatzanlagen	95.998,50 €		
D) Baukosten LP 2, Stand 15.01.2021		3.350.504,00 €	Gesamtfläche ca. 14.520 m ² 230,75 €/ m ²
Geistmarkt	2.903.702,50 €		Gesamtfläche ca. 12.830 m ² 226,32 €/m ²
1. Freianlagen	2.697.797,50 €		
2. Straßen- und Stellplatzanlagen	205.905,00 €		
Kleiner Löwe	446.801,50 €		Gesamtfläche ca. 1.690 m ² 264, 38 €/m ²
1. Freianlagen	395.731,50 €		
2. Straßen- und Stellplatzanlagen	51.070,00 €		
E) Baukosten LP 3, Stand 18.11.2022 A		5.550.085,25 €	Gesamtfläche ca. 14.860 m ² 373,49 €/ m ²
Geistmarkt	4.513.646,30 €		Gesamtfläche ca. 12.840 m ² 351,53 €/m ²
1. Freianlagen	3.993.058,30 €		
2. Straßen- und Stellplatzanlagen	520.588,00 €		
Kleiner Löwe	1.036.438,95 €		Gesamtfläche ca. 2.020 m ² 513,09 €/m ²
1. Freianlagen	911.321,85 €		
2. Straßen- und Stellplatzanlagen	125.117,10 €		

Aufgestellt: **KRAFT.RAUM.** | Stand 18.11.2022 | TR + DK