Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2024 der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Stand 27.02.24

Kanalbauphasen: Planungsphase Ausführungsphase Abrechnungsphase

P Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Erläute	Bezeichnung	vorgezogen /																				
rung		verschoben /			2023							6	024		9					2025		
Nr.	Pumpwerke und Regenbecken	neue Maßnahme	+	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	Ausblick Ausführungsphase
1	Pumpwerke und kegenbecken Maßnahmen in Kleinpumpstationen																					
	Maßnahmen im Drucknetz		\Box																			
4	Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken																					
5	Erneuerung der EMSR-Technik in den Hauptpumpwerken																					
6	Sanierungsmaßnahmen im PW Rheinpromenade																					bis September 2025
7	Notstromversorgung PW Rheinpromenade																					
9	Notpumpwerk für Zulauf KLK Oleo	verschoben																				
10	Grundstücksanschlussleitungen (nur KBE)																					
	Kanalerneuerung Innenstadt:																					
12	Neumarkt																					
13	Parkring																					ab 2025
	Emmerich sonst:																					
14	Ahornweg																					ab 2025
18	Am Tabakfeld		7																			
20	Akazienweg	verschoben	7																			
21	Beiersdorfstraße, Erweiterung RW-Kanal																					
25	Buchenweg		7																			ab 2025
26	Diepe Kuhweg		1																			ab 2025
27	Dreikönige, Platzentwässerung		1																			ab 2025
28	Duisburger Straße		7																			
29	Eickelnberger Weg		1																			
39	Kastanienweg																					
41	Kanaldeckelanpassung im Zuge des Straßenausbaus der L7																					
43	Löwenberger Straße	vorgezogen																				
45	Mittelstraße		I																			ab 2025
47	Nierenberger Straße		I																			
49	Sanierungsgebiet van-den-Bergh-Str.		T																			ab 2025
52	Siedlungsstraße																					ab 2025
55	Ulmenweg																					ab 2025
56	van-Gülpen-Straße		\Box																			ab 2025
57	Waldweg																					ab 2025
58	Wesendonkstraße	vorgezogen	\Box																			
62	SK 0-2, 2023 / 2024	"	7																			
	Elten:																					
62	Abteistraße																					
63	Bergstraße																					
64	Schmidtstraße (Eltener Markt)																					bis Mai 2025
66	Irmgardisstraße																					
67	Martinusstraße																					
69	Plagweg																					
70	Wildweg, Sanierung der Straßenentwässerung (nur KBE)																					
71	Unvorhergesehenes / Fortschreibung		7																			
	orromorgosomanos / Fortabilibility		=											<u> </u>					L			