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4. Prozess – Wie läuft die Erarbeitung ab?

FB 5 – Stadtentwicklung ASE/Rat Fachakteure Öffentlichkeit

A
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Phase 1 Inhalte, Prozessorganisation, 
Vergabeverfahren
Ziele, Fahrplan, Zeitplan, 
Bezirksregierung, externes 
Planungsbüro

Beschluss
Anforderungs-
profil Planungs-
büro

FBL-
Besprechungen, 
Interviews

Auftakt-
veranstaltung

Phase 2 Bestandsanalyse, Leitbild 
und Ziele

Beschluss Arbeitstermine 1. Bürger-
forum
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t

Phase 3 Handlungsräume, 
Handlungsfelder, Projekte 
und Maßnahmen

Beschluss Arbeitstermine 2. Bürger-
forum

B
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Phase 4 Fertigstellung Konzept mit 
Umsetzungsstrategie und 
Finanzierung

Beschluss Arbeitstermine

U
m

setzu
n

g

Phase 5 Realisierung Beschlüsse
zu Einzelmaß-
nahmen

Umsetzung      
von Einzelmaßnah-
men

Bürgerinfo
zu Einzelmaß-
nahmen

Phase 6 Fortschreibung Beschluss Arbeitstermine Bürgerinfo
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