
Bauzeitenplan

Bauvorhaben: Bauherr: Stadt Emmerich am Rhein

Asylbewerberheim Geistmarkt 1

Tackenweide 46446 Emmerich am Rhein

2016 2017

Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Kalenderwoche 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Genehmigungsplanung

20.10.2015  ASE Beschluß Offenlage

November 2015 Offenlage 4 Wochen

Ab Dezember 2015 Zustand § 33

Satzungsbeschluß nach Offenlage

Ausführung:

Tiefbauarbeiten

Bauzaun, Einmessung Schnurgerüst

Baustellenzufahrt Erdarbeiten

Rohbauarbeiten


