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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
05 - 16 

1591/2018 11.09.2018 
 
 
 
Betreff 

Sachstand Neumarkt 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 25.09.2018 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis.  
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Die CDU-Fraktion beantragte mit Schreiben vom 06.06.2018 (Antrag Nr. XXII/2018), den 
geforderten Bauzeitenplan für das Projekt Neumarkt unverzüglich vom Investor einzufordern. 
Dieser sei mit klaren und nachvollziehbaren Zielmarken für die kommenden Monate 
auszustatten.  
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 beschlossen, die 
Verwaltung solle bezüglich des Sachverhaltes „Bauzeitenplan“ in dem antragsseitigen Sinn 
verfahren.  Die BGE Fraktion bittet ergänzend mit E-Mail vom 11.09.2018 die Verwaltung, 
die zugesagten Unterlagen dem Rat zur Sitzung am 25.09.2018 zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Antwort der Verwaltung 
 
Wie durch den Rat beauftragt, fand zwischen dem Investor und der Verwaltung am 
31.08.2018 ein Gespräch zum Projektablauf statt. 
 
Dem Projektentwickler des Neumarktes ist es inzwischen gelungen, einen 
Generalunternehmer für die Errichtung des Wohn- und Geschäftshauses zu akquirieren. 
Dieser hat zum groben Zeitlichen Ablauf den beigefügten Bauzeitplan erstellt. Die Finale 
Fertigstellung des Gebäudes ist für Mai 2020 festgelegt. Dies entspricht den vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen dem Investor und der Stadt. 
 
Zu beachten ist bei dem vorgelegten Bauzeitplan, dass die Herstellung der Außenanlagen 
durch die Stadt nicht die gesamten städtischen Baumaßnahmen abbildet, sondern das 
„Anarbeiten“ an das  Gebäude.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1.1. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Stefan Wachs 
Erster Beigeordneter 
 
Anlage/n: 
05 - 16 1591 2018 A 1 Bauzeitenplan_Emmerich_grob_zum_Vertrag 
05 - 16 1591 2018 A 2 Antrag Nr. XXII 2018 der CDU-Ratsfraktion Emmerich am Rhein 
05 - 16 1591 2018 A 3 Mail der BGE-Fraktion 
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