
Arbeiten Rheinpromenade
                           Status

lfd. Nr. Leistung ca. Kosten brutto vorbereitet ausgeschrieben/ angefragt erledigt fertig bis Bemerkung

1 Steinschüttung RÜB 1.000,00 € x

2 Weitere Steinschüttungen 3.000,00 € teilw. Ende August

3 Sandstrand Unkraut 1.000,00 € x

Sandstrand Fremdkörberbeseitigung 11.500,00 € Maschine bestellt

4 Handläufe 6.000,00 € x x Ende August

5 Bodenpodeste 3.000,00 € x Material bestellt

6 Sitzbänke leicht 2.500,00 € x Material bestellt

7 Sitzbänke schwer 3.000,00 € x Material bestellt

8 Bodenhölzer 3.900,00 € x Material bestellt

9 Bangkirai Dielen 3.000,00 € x Material bestellt

10 Anstrich der Bänke 2.000,00 € teilw. Ende September

11 Geländer Rheinpark 9.000,00 € x x Ende September

12 Bänke Rheinpark 6.000,00 € evtl.

13 Hüsch Weide 1.500,00 € Herbstferien

14 Epoxi Gastromeile 1.500,00 € Herbstferien

15 Ersatzbepflanzung Stauden 3.000,00 € Herbst je nach Witterung

16 Erneuerung Rasenflächen 10.000,00 € Herbst je nach Witterung

17 Spielgeräte Rheinpark Anstrich 2.500,00 € Mitte September

Summe ca. brutto 73.400,00 €
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