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Betreff
Haushaltssatzung flr das Haushaltsjahr 2023;
hier: - Budget 300 - "Fachbereich 3 - Immobilien"
Beratungsfolge
Haupt- und Finanzausschuss 31.01.2023

Beschlussvorschlag

1. Der Haupt- und Finanzausschuss beschlief3t, dem Antrag der BGE-Fraktion XV/2022
“Fachgutachten Sanierung Stadttheater” vom 28.11.2022 insoweit zu folgen, als dass die
Erarbeitung eines Sanierungsentwurfes Uber die gestaffelte Vergabe zweier
“Leistungsphasenpakete” im Bereich Haustechnik erfolgt.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss beschlie3t, dem Antrag der BGE-Fraktion Antrag
XI1/2022 “Projektreview De Wette Telder® vom 28.11.2022 nicht zu folgen und beauftragt die
Verwaltung mit dem Sanierungsprojekt “Wette Telder in dem geplanten und unten
dargelegten Sinne fortzufahren.

3. Der Haupt- und Finanzausschuss beschlie3t, das im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehene

Budget 300 FB 3 - Immobilien einschliellich der in der Veranderungsliste aufgefuhrten
Positionen, dem Rat zur Annahme zu empfehlen.
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Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung fur das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan und
Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 18.10.2022 eingebracht und zur weiteren
Beratung an die einzelnen Fachausschisse verwiesen.

Dieser vorgeschaltet fand am 28.10.2023 eine Prasentation fur alle im Rat vertretenden
Mitglieder im PAN statt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.12.2022 / TOP 10 wurde das
Budget 300 beraten; es wurde nicht beschlossen, sondern - unter Hinweis auf die noch nicht
bekannten Positionen der Veranderungsliste - ohne Empfehlung an den Rat verwiesen.

Zwischenzeitlich liegen (noch) zwei haushalts-/budgetrelevante Antrage der BGE-Fraktionen
vor. Im Einzelnen sind dies:

1. Antrag XV/2022 "Fachgutachten Sanierung Stadttheater” vom 28.11.2022 (vgl. Anl.)

Anlasslich der Haushaltsplanberatung im PAN am 28.10.2022 wurden die Teilnehmenden
daruber informiert, dass die im Rahmen der Schaffung von behindertengerechten Sitzplatzen
im Stadttheater notwendigen Arbeiten eine Neubewertung des Brandschutzes und der
Entfluchtungsmadglichkeiten notwendig machen. In 2021 wurde ein Brandschutzkonzept
erarbeitet; im Jahr 2022 wurde dies fortgeschrieben. Im Ergebnis sind einerseits
verschiedene MalRnahmen im Bereich der Haustechnik und der Baukonstruktion
umzusetzen, andererseits ist ein Grolteil der technischen Anlagen an das Ende ihrer
Lebenszeit gestoflen und ein Weiterbetrieb, nicht nur wegen der zunehmenden
Storanfalligkeit, sondern auch aus Grinden des Energieverbrauchs sowie der technischen
Weiterentwicklungen ékonomisch und ékologisch nicht sinnvoll. Da die Personalstruktur bzw.
Personalentwicklung im Fachbereich Immobilien im Bereich Haustechnik flir derartige
"Grol3vorhaben” nicht ausreichend ist, wurde im vergangenen Jahr fur die
"Grundlagenermittiung und Kostenschatzung” externes Fachwissen ber ein Planungsbiro
eingekauft.

Es wird vorgeschlagen, die (notwendige) Sanierung fur die verschiedenen Bereiche der
Haustechnik mit externer Unterstlitzung (Planungsbiro fir technische Gebaudeausristung)
durchzufiihren. Das im o. g. Antrag angesprochene Fachgutachten lie3e sich auch als
Erarbeitung eines Sanierungsentwurfs (LPh 1 bis 3) im Bereich Haustechnik begreifen.
Durch eine stufenweise Beauftragung von Planungsleistung im Bereich Haustechnik (LPh 1
bis 3 und 4 bis 8) kénnten so mégliche Doppelleistungen und damit Doppelzahlungen
vermieden werden und dennoch den politischen Entscheidungstragern, die Moglichkeit zum
Eingriff (stoppen, weiter, abandern) beim Vorliegen einer belastbareren Erkenntnislage
(Kostenberechnung, Ende LPh 3) ermoglicht werden. Ferner ware durch die skizzierte
Vorgehensweise auch sichergestellt, dass Sanierungs- und Modernisierungsiberlegungen
(Planung-Planungsvarianten) sowie deren konkrete Umsetzung (Erstellung
Leistungsverzeichnisse, Fachbauleitung) in einer Verantwortungsgemeinschaft fallen.
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2. Antrag XII/2022 ,Projektreview De Wette Telder vom 28.11.2022 (vgl. Anl.)

Nach der Vorstellung der Entwurfsplanung in einer eigens angesetzten
Fraktionsvorsitzendenrunde am 13.01.2021 wurde ein Forderprogrammwechsel ("Soziale
Integration im Quartier” zu "Lebendige Zentren”) favorisiert.

Es wurden (Bau-) Antragsunterlagen vorbereitet und am 31.03.22021 ein erster und am
29.06.2021 ein Uberarbeiteter Bauantrag gestellt. Am 27.09.2021 erfolgte der
Fordermittelantrag, zu welchem die damalig gliltige Kostenberechnung in Héhe von ca. 1,9
Mio. € eingereicht wurde. Die Erteilung der Baugenehmigung erfolgte am 04.07.2022. Der
Zuwendungsbescheid erging am 26.10.2022. Er sieht eine 70%-ige Forderquote, mithin eine
Forderung in Hohe von ca.1,33 Mio. vor.

Nachlaufend wurde die Kostenberechnung fur die Haushaltsplanberatungen aktualisiert -
ca.2,5 Mio. €. Die Differenz von etwa 600 T € (2,5 Mio. € - 1,9 Mio. €) wirde bei einem
anhaltenden politischen Bekenntnis zu der Baumaflnahme zusatzlich beantragt werden
(Forderquote 70 % = ca. 420 T €). Aufgrund der Erfahrung aus anderen
Forderprogrammen/FérdermalRnahmen (PAN; Rheinpromenade etc.) bewertet die
Verwaltung die Chancen auf eine positive Nachbescheidung, d.h. auf die anzustrebende
Gesamtférdersumme in Héhe von 1, 75 Mio € als gut.

Auch in Anbetracht der sogenannten "Sowiesokosten” in Héhe von ca. 450 T €, hiermit sind
die Kosten gemeint, welche aufgrund der gesetzlichen Notwendigkeit (§ 7 DSchG NRW) zur
Sicherung und Erhaltung des Denkmals, dann aber ohne jedwede Nutzungsmoglichkeit des
Gebaudes, (mindestens) anfallen wirden, unter Berlicksichtigung der Tatsache vermutlich
weiter steigender Baukosten und aufgrund der Tatsache der bisherigen Begrenzung des
Forderzeitraums auf den 15.12.2026 schlagt die Verwaltung vor, die Mallhahme ohne weitere
Zwischenschritte direkt fortzufihren.

Die sich aus der Veranderungsliste ergebende Anderungspositionen (vgl. Anl.) werden in der
Ausschusssitzung am 31.01.2023 erlautert werden.
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Das beschlossene Budget bildet die Grundlage fir das wirtschaftliche Handeln im
Haushaltsjahr 2023.

Leitbild :

Die MalRnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Blrgermeister

Anlage/n:

03 -17 0924/2023 _ A 1 _ Antrag Nr. XV/2022

03 - 17 0924/2023 _ A 2 _ Antrag Nr. XI1/2022

03 - 17 0924/2023 _ A 3 _ Auszug VA-Liste _ Budget 300
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