Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen
2013

Anlage 1 TOP 3 öT
BA KBE 05.09.2013

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2013
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein
sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase
- Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

- offene Bauweise
- geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung		Gesamt 2012 bis 2017 T€	2012 NT T€	2013 Neu T€	2014 Plan T€
1	Maßnahmen in Pumpstationen		500	150	100	100
5	Schwingungsdämpfung der Rohrleitung PW Rheinpromenade		130		130	
	Kanalerneuerung Innenstadt:					
7	Parkring	🌳	650			350
8	weitere Einzelmaßnahmen:		180	30	30	30
	Emmerich sonst:					
11	Arnheimer Straße		20	20		
12	ASK-Wehr Rheinpromenade, Umbau gem. GEP		75		75	
18	Bremer Weg		210		60	150
19	Dechant-Sprünken-Straße (hydraul. Trasenanpassung)		60		60	
20	Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)	🌳	190	48		
22	Duisburger Straße		110			110
24	Frankenstraße Schachtsanierung)		65	15		
26	Friedenstraße und Gartenstraße	🌳	192	192		
27	Goebelstraße		270			270
30	Heideweg	🌳	60		60	
31	Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße	🌳	242	242		
32	Karl-Arnold-Straße		40		40	
36	Matthäus-Merian-Straße und Kapellenberger Weg		160	160		
37	Mehracker	🌳	275			275
38	Neumarkt		40		40	
39	Nierenberger Straße		500			500
40	Nollenburger Weg	🌳	520	115	405	
44	s' Heerenberger Straße		70	70		
48	Tempelstraße (Sohlausgleich im Kanal)		66	66		
51	Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2		650	0	50	150
52	kl. Erschließungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen		195	0	20	25
	Elten:					
54	ASK-Wehr Pumpwerk Elten, Umbau gem. GEP		50		50	
56	Europastraße / Zevenaarer Straße	🌳	275	275		
57	Fortunastraße		125	125		
58	Hauberg		220			220
59	Im Haag		120	120		
61	Lobither Straße, Neue Bahnquerung		170		170	
64	Sanierung Hoch-Elten		178	178		
65	Stockmanns Kamp		140	140		
67	Wasserstraße (Fremdwasserverminderung)		290		40	
69	sonst. Kanalsanierung Elten		100	0	20	20
	Hüthum, Borghees u. K.N.:					
71	Kämpchenstraße	🌳	40			40
72	sonst. Kanalsanierungen		250	0	50	50
	Praest, Vrasselt, Dornick:					
74	Reeser Straße, Anpassung im Zuge der Fahrbahnsanierung		20		20	
75	Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen		150	0	30	30
	Gesamtsumme:			1946	1450	2320



🌳 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.