Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2018

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2018
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand: 20.11.2017

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase
- Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals

- offene Bauweise
- geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung		Gesamt 2015 bis 2020 T€	2017 NT T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2017: 10	11	12	2018: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2019: 1	2	3
	Pumpwerke und Regenbecken																							
1	Maßnahmen in Kleinpumpstationen		1140	130	**175**	175																		
2	Erneuerung Armaturen in der DDRL Elten -Emmerich		525	125																				
3	Datenfernübertragung div. Außenstationen		251	66	**50**	30																		
4	Maßnahmen in Hauptpumpwerken und Regenbecken		945	240	**235**	60																		
5	Erneuerung der EMSR-Technik in den Hauptpumpwerken		1140		**215**	205																		
6	Sanierungsmaßnahmen im PW Rheinpromenade		910	165	**75**	280																		
7	Sanierungsmaßnahmen im RÜB Rheinpromenade		300		**75**																			
9	Grundstücksanschlussleitungen		770	100	**100**	100																		
	Kanalerneuerung Innenstadt:																							
10	Am Löwentor		50			50																		
12	Hinter dem Mühlenberg		290	25	**265**																			
13	Kurze Straße		240	15	**225**																			
14	Neumarkt		150	15	**135**																			
	Emmerich sonst:																							
19	Am Klosterberg	🌳	100			10																		
20	Akazienweg	🌳	185	5		45																		
23	Berliner Straße	🌳	40	40																				
24	Blackweg, Umbau Stauraumkanal und Pumpwerke		15		**15**																			
25	Blinder Weg	🌳	225			25																		
26	Bredenbachstraße	🌳	380	260																				
29	Düsseldorfer Straße		30		**30**																			
30	Duisburger Straße		240		**40**	200																		
31	Eickelnberger Weg	🌳	300	10	**20**	270																		
35	Goebelstraße	🌳	450	35	**350**	65																		
41	Kastanienweg	🌳	250	5	**15**	180																		
44	Mittelstraße	🌳	70		**10**	60																		
47	Nierenberger Straße		540	10	**300**	140																		
48	Reekscher Weg	🌳	210	140																				
49	Rotterdamer Straße		375	375																				
51	Schillerstraße		225	80																				
52	Schafsweg	🌳	125	60																				
53	s Heerenberger Straße		300			30																		
54	Siedlungsstrraße	🌳	65			10																		
58	van-Gülpen-Straße		110			10																		
59	Schachtumbau von-Gimborn-Straße		70	70																				
60	Waldweg		85			10																		
62	Windmühlenweg		310			70																		
63	Sonstige Sanierungen, SKL 0-2		800	150	**50**	150																		
	Elten:																							
64	Abteistraße		125		**10**	115																		
65	Bergstraße		90			20																		
68	Martinusstraße		200		**10**	190																		
71	Drosselbauwerk und RRB Europastraße	🌳	940	95	**845**																			
72	Masterplan Hochelten	🌳	130		**30**	100																		
73	Unvorhergesehenes / Fortschreibung		200			50																		
	Gesamtsumme:			2216	**3275**	2650																		

🌳 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.