Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2021

Anlage 1, TOP 5 öT
BA KBE 02.12.2020

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2021
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Stand 16.11.2020

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Kanalbauphasen:
- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase

Erläuterung Nr.	Bezeichnung	vorgezogen / verschoben / neue Maßnahme	2020 10	11	12	2021 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2022 1	2	3
	Kanalerneuerung Innenstadt:																			
12	Neumarkt				P	P	P	P	P	A	A	A	A	A						
13	Parkring														P	P	P	P	P	P
	Emmerich sonst:																			
17	Am Klosterberg		P	P	P	P	A	A	A	A	A	A								
20	Akazienweg														P	P	P	P	A	A
21	Bergerweg Straßenentwässerung				P	P	P	P	P	A	A	A	A	A						
25	Borussiastraße		P	P	P	P	P	A	A	A	A	A								
27	Duisburger Straße		A	A	A	A	A	P	P	P	P	P	A	A	A	A	A	A	A	A
28	Eickelnberger Weg														P	P	P	P	A	A
36	Hohenzollernstraße mit Garagenhof		A	A	A	A	A	A												
39	Kastanienweg														P	P	P	P	P	A
40	Leipziger Straße		P	P	P	P	A	A	A	A	A	A								
45	Nierenberger Hof		A	A	A															
46	Nierenberger Straße		A	A	A	A	A	P	P	P	P	P	A	A	A	A	A	A	A	A
47	Osterweg		A	A	A	A														
53	van-Gülpen-Straße															P	P	P	P	A
56	Wesendonkstraße															P	P	P	P	A
	Elten:																			
60	Abteistraße										P	P	P	P	A	A	A	A	A	A
61	Bergstraße										P	P	P	P	A					
63	Laubenweg		A	A	A	A														
65	Martinusstraße										P	P	P	P	A	A	A	A	A	A
68	Drosselbauwerk und RRB Europastraße		A	A	A															
69	Unvorhergesehenes / Fortschreibung												P	P	A	A	A			